当前日期:

当前星期:

序号	任务内容	计划开始日期	计划完成天数	实际开始日期	实际完成日期	实际耗时天数	责任人
1	绘制流程图任务	2020/8/7	1	2020/8/7	2020/8/8	1	王雪东
2	搭建服务器框架	2020/8/7	1	2020/8/7	2020/8/9	2	王雪东
3	搭建客户端框架	2020/8/7	1	2020/8/7	2020/8/9	2	范义宝
4	编写客户端逻辑代码	2020/8/7	2	2020/8/7	2020/8/10	3	范义宝
5	定义结构体任务	2020/8/7	1	2020/8/7	2020/8/8	1	赵雪松
6	编写客户端网络代码	2020/8/8	1	2020/8/8	2020/8/9	1	赵雪松
7	编写服务器代码	2020/8/8	1	2020/8/8	2020/8/10	2	王雪东
8	客户端代码整合	2020/8/8	1	2020/8/10	2020/8/10	0	范义宝
9	编写Makefile	2020/8/8	1	2020/8/8	2020/8/8	1	赵雪松
10	整体代码整合	2020/8/9	1	2020/8/9	2020/8/10	1	范义宝
11	客户端代码修改	2020/8/9	1	2020/8/9	2020/8/10	1	赵雪松
12	客户端与服务器联调	2020/8/9	1	2020/8/9	2020/8/10	1	王雪东

## 项目计划VS实际

项目进度表



星期二

备注

0

■ 计划完成天数

■实际耗时天数